
SACHSTANDSBERICHT

InHK Leichlingen

Leichlingen, den 19. September 2022



• Aktueller Sachstand 

• Förderantrag 2023

• Kostenentwicklung

• Fahrplan

• weiteres Vorgehen

SACHSTANDSBERICHT - INHK „ZUKUNFT FÜR LEICHLINGEN“

AGENDA
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CHRONOLOGIE 
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12.07.2018 Rat Beschluss des InHK 

01.07.2019 

11.07.2019

ASW

Rat

Beschluss über die Festlegung des Stadtumbaugebietes und über die 

Förderantragstellung 

16.09.2019

26.09.2019

SWT

Rat

Beschluss über die Maßnahmen und den angepassten Kostenrahmen 

im Rahmen der Förderantragstellung „Zukunft für Leichlingen“

30.09.2019 Förderantragsstellung Gesamtmaßnahme „Zukunft für Leichlingen“ + 

Förderantrag 2020

24.06.2020

08.07.2020

Zuwendungsbescheid Städtebauförderung 2020 (60% Förderung)

Gesamtanerkennung „Zukunft für Leichlingen“

15.10.2020 Änderungsbescheid Städtebauförderung 2020 (100% Förderung)

21.06.2021 SWT C5 Stadtpark, Vergabe Planungsleistung LP 5-8

22.09.2021 Rat C5 Stadtpark, Beschluss Entwurfsanpassung Bereich Montanusstraße

30.09.2021 Förderantrag 2022

15.11.2021

18.11.2021

IMB

SWT

C5 Stadtpark, Ausführungsplanung Lageplan 

28.03.2022

31.03.2022

07.04.2022

SWT

IMB

Rat

C5 Stadtpark, Ausführungsplanung

SACHSTANDSBERICHT - INHK „ZUKUNFT FÜR LEICHLINGEN“



CHRONOLOGIE 
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09.05.2022 SWT F2 Projekt- und Citymanagement, Vergabe

22.09.2022 IMB C5 Stadtpark, Vergabe der Bauausführung

30.09.2022 Förderantrag 2023

Herbst 2022 Zuwendungsbescheid Städtebauförderung 2022

Herbst 2023 Förderantrag 2023

SACHSTANDSBERICHT - INHK „ZUKUNFT FÜR LEICHLINGEN“



FÖRDERFÄHIGE EINZELMAßNAHMEN
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C5 Aufwertung Stadtpark

B3 „Wir sind Blütenstadt“

C6 Treff- und Bewegungsmöglichkeiten 

für Jugendliche „Am Hammer“

C2 Aufwertung Stadtplatz „Im Brückerfeld“

C4 Städtebauliche Gestaltung 

öffentlicher Straßenraum

C3.1 ScharniergelenkC3.2 Wegeverbindung an der Wupper

B2 Konzept und Aktivierung 

Gartenstraße

D1 Soziokulturelles Bürger- und Kulturzentrum

B1 Gestaltungsfibel

F2 Projekt- und Citymanagement

F3 Image- & Öffentlichkeitsarbeit

SACHSTANDSBERICHT - INHK „ZUKUNFT FÜR LEICHLINGEN“

C1 Werkstattverfahren



• Start Juli 2022

• Vorstellung und Kennenlerngespräche „Stadtnetzwerkerinnen“

• Eröffnung Quartiersbüro Mitte September 2022

UMSETZUNG INHK „ZUKUNFT FÜR LEICHLINGEN“

FÖRDERANTRAG 2020

F2 PROJEKT- & CITYMANAGEMENT
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• Umsetzung Blütenstadtgarten und aktive Nutzung durch Bürger

UMSETZUNG INHK „ZUKUNFT FÜR LEICHLINGEN“

FÖRDERANTRAG 2020

B3 „WIR SIND BLÜTENSTADT“ 
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• Vergabeverfahren Ausführung

• Ausführungsbeginn Herbst 2022 

• Integration von Entwässerungssystemen

UMSETZUNG INHK „ZUKUNFT FÜR LEICHLINGEN“

FÖRDERANTRAG 2020

C5 AUFWERTUNG STADTPARK
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Foto: Alter Stadtpark; © Bert-Christoph Gerhards



• Öffentlichkeitsarbeit

• Imagearbeit: 

Wildblumen-Samentütchen

UMSETZUNG INHK „ZUKUNFT FÜR LEICHLINGEN“

FÖRDERANTRAG 2020

F3 IMAGE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
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• Vorbereitende Maßnahme durch Umsetzung A1 „Kaufpark-Areal“

• Planung Brückenneubau

• Aufhebung Verbot vorzeitiger Maßnahmenbeginn

UMSETZUNG INHK „ZUKUNFT FÜR LEICHLINGEN“

FÖRDERANTRAG 2022

C3.1 SCHARNIERGELENK
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Foto: Pässler Sundermann+Partner



• Vorplanung aus Werkstattverfahren aus 2019

UMSETZUNG INHK „ZUKUNFT FÜR LEICHLINGEN“

FÖRDERANTRAG 2023

C6 TREFF- UND BEWEGUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR

JUGENDLICHE „AM HAMMER“
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• Programmaufruf Städtebauförderung:

„Verpflichtend sind künftig auch die Aspekte des Klimawandels und 
der Klimaanpassung bei der Konzeptentwicklung und –bewertung
zu berücksichtigen“ 

• Errichtung eines Walls zum Hochwasserschutz

• Mobilitätskonzept

• Anpassungen Entwurfsplanung

• Verkleinerung Programmgebiet

• Verringerung versiegelter Flächen

• Schaffung von Blüh- und Grünflächen

UMSETZUNG INHK „ZUKUNFT FÜR LEICHLINGEN“
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NEUE ANFORDERUNGEN



UMSETZUNG INHK „ZUKUNFT FÜR LEICHLINGEN“
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• Ist-Zustand

• Nutzungswiderspruch B-Plan 37 Schulzentrum Am Hammer: 
Flächen für die Landwirtschaft 

• fehlendes Baurecht nach §62 BauO NRW: 

• Genehmigungspflicht nicht überdachter Stellplätze > 100 m² 

• keine öffentlich-rechtliche Last zur Stellplatznutzung:

keine Zuweisung für Schule / Kita / Sporthalle

• Soll-Zustand

• Verkehrsberuhigung im Gebiet (Schutz Kita und Schule) 

• Rechtliche Sicherung von Stellplatzflächen

• Hochwasserschutz

PARKPLATZVERSCHIEBUNG



UMSETZUNG INHK „ZUKUNFT FÜR LEICHLINGEN“
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• insbesondere zu Schulzeiten im Schnitt zwischen 81 und 88 % 
ausgelastet

• außerhalb der Schulzeiten keine Überlastungen

• in diesen Zeiten zu 90% durch Lehrer:innen und Oberstufen-
schüler:innen beparkt

• Parkplatz am Pastorat (Parkraumbereich 4) zu Schulzeiten ebenfalls 
zu 50 % mindestens durch Lehrer:innen oder Oberstufen-
schüler:innen beparkt

AUSZUG PARKRAUMERHEBUNG



UMSETZUNG INHK „ZUKUNFT FÜR LEICHLINGEN“

Seite 14

PARKPLATZVERSCHIEBUNG

• Mobilitätskonzept / 
Bedarfsprüfung

• Ergänzung von vereinzelten 
Parkflächen im Gebiet

• B-Plan für 
Hochwasserschutz / 
Parkplatzfläche

• Aufhebung 21. FNP-
Änderung



• AG Freizeit / KiJuPa 31.05.22

• Jugendumfrage 20.06.22 – 18.07.22

UMSETZUNG INHK „ZUKUNFT FÜR LEICHLINGEN“
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JUGEND-PARTIZIPATION



UMSETZUNG INHK „ZUKUNFT FÜR LEICHLINGEN“
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• Leerstandpotential  Gesundheitsstandort

UMSETZUNG INHK „ZUKUNFT FÜR LEICHLINGEN“

FÖRDERANTRAG 2023

B2 KONZEPT UND AKTIVIERUNG GARTENSTRAßE
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Potentialanalyse Konzeptionierung Netzwerkarbeit
Image- und 

Öffentlichkeits-
arbeit 

Dokumentation



KOSTENPROGNOSE - FAKTOREN
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Gesamttestat Kostenprognose

+ 8% Dienstleistungen
+ 49,9% Landschaftsbauarbeiten
+ 49,2 % Bürogebäude

*Preisindizes: Statistisches Bundesamt 2. Quartal 2022

UMSETZUNG INHK „ZUKUNFT FÜR LEICHLINGEN“



813.876,80 €

0,00 € 500.000,00 € 1.000.000,00 € 1.500.000,00 € 2.000.000,00 € 2.500.000,00 €

B1 Gestaltungsfibel

B3 Wir sind Blütenstadt

C1 Werkstattverfahren

C5 Stadtpark

F1 Erstellung InHK

F2 Projekt- und Citymanagement

F3 Image- & Öffentlichkeitsarbeit

C3.1 Scharniergelenk

D1 Kultur- & Bürgerzentrum -
Erwerb

Gesamttestat Kostenzuwachs

+
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KOSTENERHÖHUNG LAUFENDER 
MAßNAHMEN 

+ 5,83 % Kostenerhöhung bereits im Förderantrag enthalten

bisher beantragte 

Fördersumme: 3.777.020,00 €

verfügbare Fördersumme:

7.710.120,00 €

+ 35,14 %

>

UMSETZUNG INHK „ZUKUNFT FÜR LEICHLINGEN“



260.340,30 €

2.000,00 €

621.530,70 €

159.644,10 €

379.250,00 €

755.240,00 €

3.200,00 €

0,00 € 500.000,00 € 1.000.000,00 € 1.500.000,00 € 2.000.000,00 € 2.500.000,00 €

C6 Schaffung Jugendflächen

B2 Konzept Gartenstraße

C2 Brückerfeld

C3.2 Wupperweg

C4 Straßengestaltung

D1 Kultur- & Bürgerzentrum

F4 Fortschreibung InHK
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KOSTENERHÖHUNG AUSSTEHENDER 
MAßNAHMEN

verbleibende Fördersumme: 

3.933.100,00 €

ausstehender

Kostenbedarf prognostiziert: 

6.151.105,10 € 

Summe Erhöhung: 

2.181.205,10 €

<

UMSETZUNG INHK „ZUKUNFT FÜR LEICHLINGEN“
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KOSTENERHÖHUNG AUSSTEHENDER 
MAßNAHMEN

UMSETZUNG INHK „ZUKUNFT FÜR LEICHLINGEN“

3.933.100,00 €

3.777.020,00 €

2.181.205,10 €

Restbudget Gesamttestat beantragt Kosten Kostensteigerung

Gesamttestat:

7.710.120,00 €

Kostenprognose*:

9.928.125,10 €

*Preissteigerung bereits laufender Maßnahmen ausgenommen



LÖSUNGSANSÄTZE
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C5 Aufwertung Stadtpark

B3 „Wir sind Blütenstadt“

C6 Treff- und Bewegungsmöglichkeiten 

für Jugendliche „Am Hammer“

C2 Aufwertung Stadtplatz „Im Brückerfeld“

C4 Städtebauliche Gestaltung 

öffentlicher Straßenraum

C3.1 ScharniergelenkC3.2 Wegeverbindung an der Wupper

B2 Konzept und Aktivierung 

Gartenstraße

D1 Soziokulturelles Bürger- und Kulturzentrum

UMSETZUNG INHK „ZUKUNFT FÜR LEICHLINGEN“

Verschiebung

Verschiebung

max. +30 %

max. +30 %

max. +15 %
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3.921.445,00 €



FAHRPLAN INHK LEICHLINGEN – BIS 2026
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UMSETZUNG INHK „ZUKUNFT FÜR LEICHLINGEN“

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Nr. Einzelmaßnahme I II III
I

V
I II III

I

V
I II III

I

V
I II III

I

V
I II III

I

V
I II III

I

V
I II III

I

V
I II III

I

V
I II III

I

V
I II III

I

V

F1
Erstellung InHK und 

Förderantragsmanagement

F

A
B

C1 Werkstattverfahren
F

A
B

B3 Wir sind Blütenstadt
F

A
B

C5 Aufwertung Stadtpark
F

A
B

C3.1 Scharniergelenk / Rathausvorplatz
F

A
B 

C6 Bewegungstreff Am Hammer
F

A
B

B2
Konzept und Aktivierung Gartenstraße

F

A
B

D1 soziokulturelles Bürger- und Kulturzentrum 

Altes Rathaus

F

A
B

C2 Aufwertung Brückerfeld
F

A
B

F2 Projekt -und Citymanagement
F

A
B

B1 Gestaltungsfibel
F

A
B

F3 Image- und Öffentlichkeitsarbeit
F

A
B

C3.2
Aufwertung westl. Wupperweg

C4
Straßenraumgestl. Brückenstr./ Gartenstr./ 

Marktstr./ Kirchstr.

?



WEITERES VORGEHEN
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UMSETZUNG INHK „ZUKUNFT FÜR LEICHLINGEN“

• Umsetzung offener Maßnahmen aus Förderantrag 2020

• Vorbereitung Förderantrag 2023 

• Prüfung von alternativen Förderprogrammen

• Aufstellungsbeschluss B-Plan Parkflächen „Am Hammer“



VIELEN
DANK!



Blütenstadt Leichlingen

Stadtplanungsamt 61

Linda Kukasch

Am Büscherhof 1

42799 Leichlingen

Telefon: 02175 992-174

Telefax: 02175 992-201

E-Mail: linda.kukasch@leichlingen.de


