



SACHSTANDSBERICHT

InHK Leichlingen

Leichlingen, den 18. November 2021

AGENDA

- Chronologie
- Maßnahmengebiet – Umgesetzte und laufende Projekte
- Förderantrag 2020
 - C5 Stadtpark
 - F2 Projekt- und Citymanagement
- Förderantrag 2022
 - C3.1 Scharniergelenk
 - D1 Soziokulturelles Bürger- und Kulturzentrum (Grunderwerb)
- Fahrplan bis 2026

SACHSTANDSBERICHT - INHK „ZUKUNFT FÜR LEICHLINGEN“

CHRONOLOGIE

<u>12.07.2018</u>	<u>Rat</u>	<u>Beschluss des InHK</u>
01.07.2019 11.07.2019	ASW Rat	Beschluss über die Festlegung des Stadtumbaugebietes und über die Förderantragstellung
03.07.2019		3. Innenstadtkonferenz / Werkstattverfahren
16.09.2019 26.09.2019	SWT Rat	Beschluss über die Maßnahmen und den angepassten Kostenrahmen im Rahmen der Förderantragstellung „Zukunft für Leichlingen“
30.09.2019		Förderantragsstellung Gesamtmaßnahme „Zukunft für Leichlingen“ + Förderantrag 2020
24.06.2020 08.07.2020	BezReg	Zuwendungsbescheid Städtebauförderung 2020 (60% Förderung) Gesamtanerkennung „Zukunft für Leichlingen“
15.10.2020	BezReg	Änderungsbescheid Städtebauförderung 2020 (100% Förderung)
21.06.2021	SWT	C5 Stadtpark, Vergabe Planungsleistung LP 5-8
22.09.2021	Rat	C5 Stadtpark, Beschluss Entwurfsanpassung Bereich Montanusstraße
30.09.2021		Förderantrag 2022
15.11.2021 18.11.2021	IMB SWT	C5 Stadtpark, Ausführungsplanung Lageplan
Sommer 2022	BezReg	<i>Voraus. Zuwendungsbescheid Städtebauförderung 2022 (60% Förderung)</i>

MAßNAHMENGEBIET

Handlungsfeld A


Handlungsfeld B

Handlungsfeld C

Handlungsfeld D

Handlungsfeld E

Handlungsfeld F



MAßNAHMENGEBIET

Handlungsfeld A Standortentwicklung, private Maßnahmen

Handlungsfeld B Aktivierung von Eigentümern und Geschäftstreibenden

Handlungsfeld C Aufwertung des öffentlichen Raums

Handlungsfeld D Kommunale Infrastruktur

Handlungsfeld E Erreichbarkeit und Mobilität

Handlungsfeld F Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit

UMGESETZTE UND LAUFENDE PROJEKTE

Handlungsfeld A Kaufpark-Areal, Uferstraße

Handlungsfeld B „Wir sind Blütenstadt“


Handlungsfeld C Werkstattverfahren, Stadtpark

Handlungsfeld D soziokulturelles Bürger- und Kulturzentrum, Blütenbad 2.0


Handlungsfeld E Mobilitätskonzept, Henley-on-Thames-Brücke

Handlungsfeld F Erstellung InHK

STANDORTENTWICKLUNG / PRIVATE MAßNAHMEN



FÖRDERFÄHIGE EINZELMAßNAHMEN



B1 Gestaltungsfibel

C1 Werkstattverfahren

F2 Projekt- und Citymanagement

F3 Image- & Öffentlichkeitsarbeit

C4 Städtebauliche Gestaltung
öffentlicher Straßenraum

C2 Aufwertung Stadtplatz „Im Brückerfeld“

C3.2 Wegeverbindung an der Wupper

C6 Treff- und Bewegungsmöglichkeiten
für Jugendliche „Am Hammer“

B2 Konzept und Aktivierung
Gartenstraße



D1 Soziokulturelles Bürger- und Kulturzentrum

C5 Aufwertung Stadtpark

B3 „Wir sind Blütenstadt“

C3.1 Scharniergelenk

FÖRDERANTRAG 2020



- B1 Gestaltungsfibel
- C1 Werkstattverfahren
- F2 Projekt- und Citymanagement
- F3 Image- & Öffentlichkeitsarbeit

C6 Treff- und Bewegungsmöglichkeiten für Jugendliche „Am Hammer“

B2 Konzept und Aktivierung Gartenstraße

D1 Soziokulturelles Bürger- und Kulturzentrum

C4 Städtebauliche Gestaltung öffentlicher Straßenraum

C5 Aufwertung Stadtpark

C2 Aufwertung Stadtplatz „Im Brückerfeld“

B3 „Wir sind Blütenstadt“

C3.2 Wegeverbindung an der Wupper

C3.1 Scharniergelenk


C5 STADTPARK – ENTWURF MONTANUSSTR.






Weiterentwicklung Ursprungsentwurf

Vorteil:

- Deutliche Baumreihe entlang der Montanusstraße
- Verbesserung der Freiraumqualität
- Klare stadträumliche Gliederung
- Flexiblere Nutzung des neuen Stadtraums




BAUMERHALT – ALTER STADTPARK



F2 PROJEKT- UND CITYMANAGEMENT

- 2 ½ Jahre, ca. 20 Std./Woche
 - lokaler Ansprechpartner
 - Bürgerbeteiligungen
 - Projektsteuerung
- EU-weite Vergabe
 - Vergabe im Frühjahr 2022
- Verknüpfung zu
 - **B1 Gestaltungsfibel**
 - **F3 Image- und Öffentlichkeitsarbeit**

FÖRDERANTRAG 2022



C3.1 SCHARNIERGELENK



„RATHAUSVORPLATZ“



ENTWURFSKATALOGE

Entwurf Leichlingen > Rathausplatz > Oberflächen



1. Rahmung des Platzes in Klinkerpflaster, Fa. Feldhaus Klinker



2. Detail Possehoberfläche, Fa. Possehl Spezialbau



2. Platzintarsie aus Possehlbelag

Entwurf Leichlingen > Rathausplatz > Ausstattung



6. Sitzbänke zwischen Pflanzkübeln, Bank Iris Fa. LIF



7. Fahrradbügel, Fa. Runge



8. Wupperbank - Sitzobjekt Richtung Wasser, Coffin Lounge Fa. miramondo



9. Lichtstelen auf Platzfläche, Lichtstiele Constela Fa. Trilux

Entwurf Leichlingen > Rathausplatz > Vegetation



3. Parrotia persica in Pflanzkübeln



4. Amelanchier lamarckii in Hochbeet



5. extensive Staudenunterpflanzung



5. extensive Staudenunterpflanzung

Entwurf Leichlingen > Rathausplatz > Ausstattung - Vegetation



10. Pflanztröge entlang der Pflasterrahmung



11. Hochbeet mit Sitzauflage, z.B. Fa. Gödde

D1 SOZIOKULTURELLES BÜRGER- UND KULTURZENTRUM



FAHRPLAN INHK LEICHLINGEN – BIS 2026

Nr.	Einzelmaßnahme	2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026			
		I	II	III	IV																												
F1	Erstellung InHK und Förderantragsmanagement			FA				B																									
C1	Werkstattverfahren			FA				B																									
B3	Wir sind Blütenstadt			FA				B																									
C5	Aufwertung Stadtpark			FA				B																									
C3.1	Scharniergelenk / Rathausvorplatz											FA				B																	
C6	Bewegungstreff Am Hammer															FA				B													
C4	Straßenraumgestl. Brückenstr./ Gartenstr./ Marktstr./ Kirchstr.															FA				B													
D1	soziokulturelles Bürger- und Kulturzentrum Altes Rathaus																			FA				B									
C3.2	Aufwertung westl. Wupperweg																			FA				B									
C2	Aufwertung Brückerfeld																			FA				B									
B2	Konzept und Aktivierung Gartenstraße																			FA				B									
F2	Projekt -und Citymanagement			FA				B																									
B1	Gestaltungsfibel			FA				B																									
F3	Image- und Öffentlichkeitsarbeit			FA				B																									



**VIELEN
DANK!**



Blütenstadt Leichlingen
Stadtplanungsamt 61
Linda Kukasch

Am Büscherhof 1
42799 Leichlingen

Telefon: 02175 992-174

Telefax: 02175 992-201

E-Mail: linda.kukasch@leichlingen.de