

SACHSTANDSBERICHT

InHK Leichlingen

Leichlingen, den 13. Februar 2025

SACHSTANDSBERICHT - INHK „ZUKUNFT FÜR LEICHLINGEN“

CHRONOLOGIE

<u>12.07.2018</u>	<u>Rat</u>	<u>Beschluss des InHK</u>
01.07.2019 11.07.2019	ASW Rat	Beschluss über die Festlegung des Stadtumbaugebietes und über die Förderantragstellung
16.09.2019 26.09.2019	SWT Rat	Beschluss über die Maßnahmen und den angepassten Kostenrahmen im Rahmen der Förderantragstellung „Zukunft für Leichlingen“
30.09.2019		Förderantragsstellung Gesamtmaßnahme „Zukunft für Leichlingen“ + Förderantrag 2020
24.06.2020 08.07.2020		Zuwendungsbescheid Städtebauförderung 2020 (60% Förderung) Gesamtanerkennung „Zukunft für Leichlingen“
15.10.2020		Änderungsbescheid Städtebauförderung 2020 (100% Förderung)
21.06.2021	SWT	C5 Stadtpark, Vergabe Planungsleistung LP 5-8
22.09.2021	Rat	C5 Stadtpark, Beschluss Entwurfsanpassung Bereich Montanusstraße
30.09.2021		Förderantrag 2022
15.11.2021 18.11.2021	IMB SWT	C5 Stadtpark, Ausführungsplanung Lageplan
28.03.2022 31.03.2022 07.04.2022	SWT IMB Rat	C5 Stadtpark, Ausführungsplanung

CHRONOLOGIE

09.05.2022	SWT	F2 Projekt- und Citymanagement, Vergabe
22.09.2022	IMB	C5 Stadtpark, Vergabe der Bauausführung
20.09.2022		Förderantrag 2023
10.10.2022		Zuwendungsbescheid Städtebauförderung 2022
29.06.2023		Anpassung des Förderantrags 2023
11.09.2023 21.09.2023	SWT Rat	Zuwendungsbescheid Städtebauförderung 2023
30.10.2023		Förderantrag 2024
28.10.2024		<i>Zuwendungsbescheid Städtebauförderung 2024</i> <i>Die Gesamtmaßnahme wurde mit diesem ZWB als ausfinanziert erklärt.</i>

SACHSTANDSBERICHT - INHK „ZUKUNFT FÜR LEICHLINGEN“

STANDORTENTWICKLUNG / PRIVATE MAßNAHMEN

E2 Weiterentwicklung des Bahnhofs zu einer Mobilstation und Aufwertung des Bahnhofsumfelds



A5 Entwicklung der Potenzialfläche zw. Bahn- u. Bahnhofstraße



D4 Hochwasserschutz Innenstadt



A3 Potentialfläche Uferstraße

A1 Standortentwicklung „Kaufpark-Areal“



D5 Blütenbad 2.0



E1 Mobilitätskonzept für die Gesamtstadt


FÖRDERFÄHIGE EINZELMAßNAHMEN

bewilligt FA 2020

bewilligt FA 2022

bewilligt FA 2023

bewilligt FA 2024



B1 Gestaltungsfibel

C1 Werkstattverfahren

F2 Projekt- und Citymanagement

F3 Image- & Öffentlichkeitsarbeit

FA 2020

C6 Treff- und Bewegungsmöglichkeiten für Jugendliche „Am Hammer“

FA 2023

D1 Soziokulturelles Bürger- und Kulturzentrum

FA 2024

C5 Aufwertung Stadtpark

FA 2020

C3.1 Scharniergelenk

FA 2022

B3 „Wir sind Blütenstadt“

FA 2020

ANTRAGSTELLUNG STEP 2020 (100% FÖRDERUNG)

Förderfähige Einzelmaßnahmen

Durchführungszeitraum endete am 31.12.2024

B1 Gestaltungsfibel

B3 „Wir sind Blütenstadt“

C1 Werkstattverfahren

C5 Aufwertung Stadtparks

F1 Erstellung InHK 2.0

F2 Projekt- und Citymanagement

F3 Image- & Öffentlichkeitsarbeit

Status:

- *Maßnahmen abgeschlossen*
- *Verwendungsnachweis in Bearbeitung*



ANTRAGSTELLUNG STEP 2022 (60% FÖRDERUNG)

C3.1 Scharniergelenk – Amt 66 + Privat

Die vom Investor gemeldete Kostenerhöhung liegt bei 32%.

Status:

- *In Umsetzung*
- *Weiterleitungsvertrag liegt vor*
- *Klärungsbedarf der Kostenerhöhung*



ANTRAGSTELLUNG STEP 2023 (60% FÖRDERUNG)

C6 Schaffung von Treff- und Bewegungsmöglichkeiten für Jugendliche „Am Hammer“ – Amt 66

Status:

- *Jugendbeteiligung durchgeführt*
- *Bewilligung liegt vor*
- *Pumptrack: Technische Umsetzbarkeit wird geprüft*
- *Ausführungsplanung: In Vorbereitung*
- *Ergebnisse der Jugendbeteiligung werden berücksichtigt*



ANTRAGSTELLUNG STEP 2024 (60% FÖRDERUNG)

D1 Soziokulturelles Bürger*innen- und Kulturzentrum – Amt 62



Vielfältiges Nutzungskonzept – von Ausstellungen und Veranstaltungen bis hin zu Workshops und Gruppentreffen.

Status:

- *Bewilligung liegt vor*
- *Bauantrag wurde eingereicht – Genehmigung ausstehend*
- *Vorbereitung der Leistungsphasen 5-9*



OFFENE MAßNAHMEN



B2 Konzept und Aktivierung Gartenstraße

ISEK 3.0?

C4 Städtebauliche Gestaltung
öffentlicher Straßenraum

ISEK 3.0?

C3.2 Wegeverbindung an der Wupper

ISEK 3.0?

C2 Aufwertung Stadtplatz „Im Brückerfeld“

ISEK 3.0?



**VIELEN
DANK!**



Blütenstadt Leichlingen

Stadtplanungsamt 61

Am Büscherhof 1
42799 Leichlingen

Telefon: 02175 992-173

Telefax: 02175 992-201

E-Mail: ruediger.wagner@leichlingen.de